

УТВЕРЖДАЮ

Директор  М.Х. Ильясова



**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного**  
**профилей «Точка роста» при МБОУ «Ново-Энгенойская СШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Приказ директора МБОУ «Ново-Энгенойская СШ»	Январь 2021
2	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3	Приказ директора МБОУ «Ново-Энгенойская СШ»	Январь 2021
3	Создание раздела о Центре на официальном сайте ОУ	Страничка на сайте	Февраль 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Приказ директора	
5	Согласование проекта зонирования Центра		
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		
7	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра		
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;	Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;		
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	
11	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра		
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	